
福島浮体式洋上ウインドファーム実証研究事業 研究通信

2016年7月28日 ~vol. 1~
福島洋上風力コンソーシアム



ふくしま浜風 係留作業の状況

◇ 稼働状況

- ✓ 「ふくしま未来」2MW 風車：
3年目(2015年12月～2016年6月までの7ヶ月間)の実績は、設備利用率32.2%、設備の利用可能率95.8%、月平均風速7.1m/s
- ✓ 「ふくしま新風」7MW 風車：
予防保全のために、6月17日より稼働を停止中

◇ 第2期工事進捗

- ✓ 「ふくしま浜風」5MW 風車は、7月10日に実証海域への曳航を完了し、7月20日にアンカーチェーンの係留作業が完了しました。これから送電ケーブルの敷設を行います。

◇ 漁業関係

- ✓ ワーキンググループを、5月16日にいわき、5月27日に相馬双葉で開催しました。
- ✓ 漁業協働委員会を7月27日に開催しました。今年度の委員会体制および取り組む課題などを説明しました。

◇ その他

- ✓ 6月7日に第1回外部委員会が開催されました。