
１）概要 ４）施工時期(海上作業）

令和2年5月上旬～令和2年8月末

撤去作業を行うものです。 ･ 福島沖　5月上旬から

２）委託者 （ケーブル、チェーン　接続解除）

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課 ･ 曳航開始日　6月9日（予定）

３）受託者

YOSHIDA・JMU　コンソーシアム ５）曳航ルート

・ 株式会社吉田組 福島沖～鹿児島

・ ジャパンマリンユナイテッド株式会社 ・770ﾏｲﾙ　（曳航4.0ノット　8.１日）

６）浮体寸法および重量

106.0m×106.0m×32.0m（7.0m）

ロワーハル：　14.0m×7.0m

重量：　6,508ｔ

浮体解体(浮上）

⑥ 浮体処分
(鹿児島～スクラップ業者）

委託代表者

　株式会社吉田組　本社東京事業部
　　東京都中央区日本橋堀留町１－５－９

　福島地区担当者　（正）吉田　成樹
　　　　　　 　　　　　　 （副）宮本　輝男

電話
　03-6661-9988

（携帯）　080-6228-7907
（携帯）　080-6228-7933

⑤

令和２年度
  「福島沖での浮体式洋上風力発電システムの実証研究事業
  （7MW風車及び浮体等の撤去実証に係るもの）」

① ケーブル接続解除

概　要

福島沖での浮体式洋上風力発電システム実証研究事業で設置されている７MW浮体式風車の

② チェーン係留解除

③ 風車曳航
（福島沖～鹿児島）

④ 風車撤去

チェーン係留解除

①ケーブル接続解除

②チェーン係留解除

③風車曳航

（福島沖～鹿児島）

④風車解体

（鹿児島）

⑥浮体処分 台船積込・運搬

（鹿児島～スクラップ業者）

⑤浮体浮上～切断

（鹿児島）

施工フロー

YOSHIDA・JMU コンソーシアム
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経済産業省公募資料引用

鹿児島

福島沖曳航ルート図

曳航ルート距離・時間(案）距離表 速力 4 ノット

地点 距離㍄ 時間 日数 区間距離 区間時間

福島沖サイト 0 0 0 0 0

犬吠埼 98 24.5 1 98 24.5

野島埼 167 41.75 1.7 69 17.25

石廊埼 222 55.5 2.3 55 13.75

大王埼 328 82 3.4 106 26.5

潮岬 408 102 4.3 80 20

室戸岬 492 123 5.1 84 21

足摺岬 561 140.25 5.8 69 17.25

都井岬 692 173 7.2 131 32.75

錦江湾 780 195 8.1 88 22

曳航日程（距離・時間）


